
汉阴县2024年度市级重点项目前期工作要素保障责任清单（第二批）

序号 项目名称 建设内容及规模
建设年
限起止

总投资
（万
元）

2024年计
划投资额
（万元）

2024年主要
形象进度

项目责任单位及
责任人

项目前期工作及要素保障时间节点
要素保障  
责任人

1
双河口至观音
河公路改建工

程

全长5.246 公里，全线共设桥
梁4座，其中新建2座，拆除新
建2座；设隧道1092米/1座。
K0+000～K1+804.375段采用二
级公路技术标准，设计速度40
公里/小时，路基宽度8.5米，
隧道净高5米、净宽10米；
K1+804.375～K5+246.394段采
用三级公路技术标准，设计速
度30公里/小时，路基宽度7.5
米。

2024-
2025

22000 15000
完成引线路
基工程。

县交通运输局 
唐继虎 

徐世
县交通局于10月20日前完成用地手续资料编制，于11月30日前
完成林地资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月
29日前完成用地手续审批。

平

县交通局于11月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业
局，县林业局于1月30日前完成林地手续审批。

李  超

县交通局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成环
评批复。

邹  涛

2024年3月份开工建设。 唐继虎 

2
乡村道路及安

防工程
新建乡村道路、产业路，实施
农村道路安防工程。

2024-
2024

10000 10000 建成。
县交通运输局 

唐继虎 

县交通局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并将资料提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审
批。

颜  涛   

县交通局于11月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交
至县委政法委，县委政法委于12月10日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 唐继虎 

3
老城区道路综
合改造提升项

目

实施新街、南街等老城区道路
综合改造，完成弱电入地、雨
污分流、燃气入户、路面更新
等配套设施建设。

2024-
2024

10000 10000 建成。
县住建局   
 张珍珠

县住建局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。

颜  涛   

县住建局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县住建局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 张珍珠
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4

汉阴
县中
小河
流域
治理
项目

蒲溪、
双乳段
防洪工
程项目

蒲溪镇公星村段以公星村左岸
茶园沟入月河口为起点，终至
吊桥下游约44米处，左岸新建
护岸467.07米。小街村治理段
新建联锁式护坡长度648.81米
。双乳段自阳安铁路桥向下游
延伸约540米，其中左岸新建
护岸299.67米，右岸新建护岸
521.48米。

2024-
2025

3000 2000
新建堤防500
米。

县水利局
蒋孝军

县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 蒋孝军

平梁镇
、洞河
口段防
洪工程

新建平梁镇月河堤防3.15千
米，月河左岸晏家沟明渠63.5
米；涧池镇洞河口右岸护岸
0.235千米；下河踏步1处。

2024-
2025

3000 2000
完成部分堤
防建设。

县水利局
蒋孝军

县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 蒋孝军

观音河
生态清
洁小流
域治理
项目

在观音河区域内治理河道3.6
千 米 ， 配 备 垃 圾 收 集 桶
115个；坡改梯35平方千米，
经济林605平方千米，水保林
660平方千米，生态修复19.50
平方千米；人居环境整治等。

2024-
2025

2000 1000
完成部分基
础设施建设
。

县水利局
蒋孝军

县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 蒋孝军

渭溪河
生态清
洁小流
域治理
项目

治理河道2.6千米。
2024-
2025

2000 1000
完成部分河
道治理。

县水利局
蒋孝军

县水利局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。

颜  涛   

县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 蒋孝军
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4

汉阴
县中
小河
流域
治理
项目

冷水河
生态清
洁小流
域治理
项目

治理河道2.6千米。
2024-
2025

2000 1000
完成部分河
道治理。

县水利局
蒋孝军

县水利局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。

颜  涛   

县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成
审批。

邹  涛   

县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 蒋孝军

5
年产5000吨特
种石墨生产项

目

规划占地14亩，购置安装捏合
机、链条成型机、燃气锅炉、
PLC配料系统等生产设备，配
套建设年产5000吨特种石墨生
产线、附属设施及土建工程。

2024-
2024

15000 15000 建成。
县经贸局    
方和平

县经贸局于9月25日前完成项目备案申报，县发改局于9月30日
前完成审批。

颜  涛

县经贸局于10月10日前完成用地手续资料编制，11月20日前完
成林业手续并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月10日前
完成用地手续审批。

徐世平

县经贸局于11月20日前完成林地手续资料编制并提交至县林业
局，县林业局于12月20日前完成林地手续审批。

李  超

县经贸局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月10日前完成
环评批复。

邹  涛

县经贸局于12月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交
至县委政法委，县委政法委于1月10日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 方和平

6
特色产业及民
生基础设施建

设项目

统筹苏陕协作资金，在全县各
镇村实施特色产业及民生基础
设施建设。

2024-
2024

15000 15000 建成。
各项目镇人民政

府  
各项目镇镇长

各镇于10月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源
局，县自然资源局于12月20日前完成用地手续审批。

徐世平   

各镇于10月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态
环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审
批。

邹  涛   

各镇于10月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县
委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 各镇镇长
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7
分布式光伏“
整县推进”项

目

在经开区标准化厂房屋顶的公
共建筑实施光伏发电项目，总
体建设规模约为100MW。

2024-
2025

50000 30000
完成部分区
域光伏板安
装。

县发投集团   
王良斌

发投集团于9月20日前完成项目规划编制及项目备案申报，县发
改局于9月25日前完成审批。

颜  涛   

发投集团于10月20日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月30日前完
成审批。

邹  涛   

发投集团于11月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交
至县委政法委，县委政法委于11月20日前完成审批。

唐小卫

2024年1月份开工建设。 王良斌

8
万亩富硒猕猴
桃提质增效建

设项目

对现有1万亩猕猴桃园开展田
间管护，苗木补植，土壤整理
及改良5000亩，配套水利灌溉
设施3000亩。

2024-
2024

10000 10000 建成。
县农业园区中心 

王  亮

县农业园区于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月
25日前完成审批。

颜  涛   

县农业园区于11月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提
交至县委政法委，县委政法委于12月10日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 王  亮

9

2.5万吨负极
石墨箱板精加
工暨石墨炭材
料专利孵化基

地项目

建设年产2.5万吨负极石墨箱
板精加工生产线一条，同时，
新建石墨炭材料专利孵化基地
一处，专业从事石墨炭材料的
研发和精加工。

2024-
2024

20000 20000 建成。
县经贸局  
方和平

县经贸局于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25
日前完成审批。

颜  涛   

县发改局于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市
生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完
成审批。

邹  涛   

县经贸局于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交
至县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 方和平
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10

城关
镇农
旅融
合产
业发
展项
目

五一村
农旅发
展壮大
集体经
济项目

在花遇湾景区建设集特色餐饮
、民宿、娱乐休闲为一体的民
俗园，创造经济效益，实现村
民和村集体盈利；五一村主干
道路绿化、亮化、山墙美化、
污水管网、垃圾分类等基础设
施建设。

2024-
2024

6000 6000

完成花遇湾
景区民俗园
主体工程，
完成五一村
污水管网等
基础设施建
设。

城关镇人民政府 
温汝康

城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日
前完成审批。

颜  涛   

城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资
源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。

徐世平

城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成
审批。

邹  涛   

城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 温汝康

月河村
农旅融
合产业
发展项
目

新建智能化蔬菜种植大棚50亩
、荷塘垂钓园300亩、观光步
道10千米、游客接待中心500
平方米；改造樱桃园300亩。
新建产业道路1.4公里；铺设
宽6米沥青道路，长9.1公里；
新修堤防5公里；铺设供水管
道10千米；新建泵站1处、蓄
水池1处。

2024-
2024

5000 5000

完成大棚、
垂钓园、观
光步道、游
客服务中心
建设；完成
沥青道路路
基开挖，堤
防基础开挖
。

城关镇人民政府 
温汝康

城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日
前完成审批。

颜  涛   

城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资
源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。

徐世平

城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成
审批。

邹  涛   

城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 温汝康

中堰村
农旅融
合产业
发展项
目

1.笃敬产业园园区道路提等升
级4.6公里（沥青路面）、安
全防护、旅游观光长廊1000米
、生态林步道及配套设施建
设；2.扩建智慧大棚搭建
11000平方米；3.新修农耕文
化展示中心主体200平方米、
农耕设施陈列场地800平方米
建设、智慧农业控制中心配套
用房主体建设400平方米、农
副产品储存、分拣、包装厂房
场地建设占地1300平方米。4.
新建6000平方米建设停车场，
含充电桩5座。

2024-
2024

4000 4000

完成园区道
路沥青铺设
和安全防护
、长廊；完
成智慧大棚
搭建；完成
农耕文化展
示中心主
体；完成
6000平方米
停车场土地
平整。

城关镇人民政府 
温汝康

城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日
前完成审批。

颜  涛   

城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资
源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。

徐世平

城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成
审批。

邹  涛   

城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 温汝康
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11
月河智慧物流

园项目

建设智慧仓配中心5000平方
米，购置物流分拣设备3套，
同步完善镇村物流配送体系，
配套完成厂区内道路、绿化等
基础设施建设。

2024-
2024

3000 3000 建成。
县经贸局    
方和平

县经贸局于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25
日前完成审批。

颜  涛   

县经贸局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审
批。

邹  涛   

县经贸局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 方和平

12
富硒产品塑料
包装线产业链

项目

租用经开区厂房15000平方
米，一期建成投入无尘车间，
注塑吹塑一体生产流水线，模
具车间，科研实验室，设计部
以及办公区域等，二期投入吸
塑注塑一体等其它生产线，完
善陕南富硒产品塑料包装产业
链，打通西北五省市场，逐步
拓展进军医疗药品包装及一次
性耗材领域等其它产业链。

2024-
2025

15000 6000
建成两条生
产线。

县医保局  
韩 丹 

县医保局于10月30日前完成协议签订。 韩  丹

县医保局于11月20日前完成项目备案申报，县发改局于11月25
日前完成审批。

颜  涛   

县医保局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审
批。

邹  涛   

县医保局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 韩 丹

13
汉阴县中坝小
学迁建项目

教学楼22029平方米，建设300
米环形6跑道运动场19334平方
米。

2024-
2025

25000 10000
建成教学楼
地下两层和
运动场。

县教体科技局  
吴路平

县教体科技局于9月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设
计编制并提交至县发改局，县发改局于9月30日前完成审批。

颜  涛

县教体科技局于10月20日前完成用地手续资料编制并提交至县
自然资源局，县自然资源局于1月30日前完成用地手续审批。

徐世平

县教体科技局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至
市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完
成环评批复。

邹  涛

县教体科技局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提
交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 吴路平 
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14
汉阴县农村公
墓建设项目

规划墓穴48000个，同时配套
建设绿化、停车区、悼念区等
基础设施。

2024-
2024

10000 10000 建成。
县民政局    
徐春明

县民政局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。

颜  涛   

徐世
县民政局于10月20日前完成用地手续资料编制，于11月30日前
完成林地资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月
29日前完成用地手续审批。

平

县民政局于11月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业
局，县林业局于1月30日前完成林地手续审批。

李  超

县民政局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生
态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审
批。

邹  涛   

县民政局于1月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于1月30日前完成审批。

唐小卫

2024年2月份开工建设。 徐春明

15

汉阴县城镇老
旧小区改造及
配套基础设施

项目

改造汉阴县城区40余个老旧小
区，涉及4542户。改造内容包
括：外立面、屋面防水、排水
路面等配套设施。

2024-
2025

25000 10000
完成房屋主
体改造。

县住建局  
 张珍珠

县住建局于10月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设计
编制并提交至县发改局，县发改局于10月30日前完成审批。

颜  涛

县住建局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至
县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 张珍珠

16
汉阴县月河流
域水污染综合
治理项目

新建污水收集主管网16.72千
米，检查井预留支管3.28千
米；新建污水处理站8座，处
理总规模210m3/d。实施河滨
带生态修复工程，建设仿自然
护坡的斜坡式护岸11.85千
米，岸坡带植被修复面积
94800平米。

2024-
2024

10000 10000 建成。
安康市生态环境
局汉阴分局   
邹  涛

生态环境局于10月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设
计编制并提交至县发改局，县发改局于10月30日前完成审批。

颜  涛

生态环境局于1月20日前完成环评批复。 邹  涛

生态环境局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交
至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。

唐小卫

2024年3月份开工建设。 邹  涛 
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