[bookmark: _GoBack]附件
汉阴县2022年春节后重点项目及企业复工复产责任清单
一、一季度开工重点项目
	序号
	项目名称
	投资主体
	建设
地点
	建设内容及规模
	总投资（万元）
	年度投资（2022）
	资金、土地   要素
	市、县级重点项目
	项目责任部门
	部门
责任人
	县包抓领导
	复工复产时间
	复工复产工作措施

	1
	汉阴县花遇湾牡丹产业观光园二期建设项目
	汉阴县发展投资集团有限公司
	汉阴县城关镇
	建设沿路花墙、入口牡丹标识、花廊步道、小火车观光、岩洞民宿、树屋、阁楼民宿、特色餐饮、休闲农庄、接待展示中心1000平方米、生态停车场1500平方米、杜丹科普研学基地。
	7400
	5800
	企业投资、政府配套资金（陕南循环发展专项资金600万元，乡村振兴资金500万）已到位，土地流转已到位。
	是
	城关镇
	张世洲
	刘 勇
	2月26日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	2
	迪士尼毛绒玩具生产加工总部项目
	东莞市伟高玩具制衣有限公司
	汉阴县蒲溪镇
	改建标准化厂房3000平方米，新建标准化厂房10000平方米，购置生产设备200台（套），毛绒玩具成品生产线6条，发展社区工厂3-5家。
	16000
	8000
	企业投资、政府标准化厂房配套已到位。
	是
	人社局
蒲溪镇
	沈汉文
叶建明
	吴 奎
	2月9日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	3
	汉阴县盘龙桃花谷农旅融合示范区建设项目
	蒲溪镇盘龙村村委会
	汉阴县蒲溪镇
	实施田禾沟河道治理5公里，改造蒲田路柏油路7公里，实施水保示范园区建设，建成桃文化馆，建设民宿改造10处，采摘步道5公里以上，停车场5处3000㎡以上，观景平台5处。
	15000
	8000
	部分资金、用地已到位
	是
	蒲溪镇
	叶建明
	刘济兵
	2月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	4
	汉阴县猕猴桃全产业链建设项目
	各经营主体
	全县10个镇
	新建标准化猕猴桃产业园2000亩、气调库5000立方米，猕猴桃分拣及包装车间2000平方米，配套年处理鲜果5000吨分拣、包装生产线一条。
	8000
	3500
	部分资金（产业集群项目资金600万、国际农发基金项目资金2000万及各经营主体自筹资金900万）已到位，气调库用地选址未到位。
	是
	经贸局农业园区
	方和平
王亮
	刘济兵
	2月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	5
	汉阴县10万千瓦农光互补光伏发电项目
	陕西华电福新汉阴新能源有限公司
	汉阴县相关镇村
	规划用地2000亩，建设10万千瓦标准光伏发电及变电机组，同步完成电力外送线路建设。
	45000
	45000
	企业投资、项目用地部分流转已到位。
	是
	农业农村局
	蒋孝军
	郭梅军
刘济兵
	2月25日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。。

	6
	花扒路建设项目
	住建局
	城关镇花扒村
	道路全长约1034米，宽28米，配套建设麒麟沟小桥一座、月河中桥一座。
	3500
	3500
	城投公司
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月10日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	7
	城市净朗天空建设项目
	汉阴县住建局
	汉阴县城区
	计划新建通信管沟6公里，通信线路入地15公里，通信线路整治12公里。包括对长乐路、双八路、永安路、泰和路、河滨路等城南主要街路进行弱电通信管沟贯通、横穿等基础施工，对城南支路背街、老城区、老旧小区改造项目进行弱电线路整治，实现城南主要街路及北城街弱电线路入地。
	1600
	1600
	资金已到位。
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	8
	汉阴县农村集镇污水处理扩容提效全覆盖项目
	汉阴县住建局
	全县10个镇
	全县10个镇污水处理设施实现全覆盖，对漩涡、汉阳、涧池、蒲溪镇污水处理设施进行扩容；沿汉江、月河新建污水收集管网约28.6公里，治理汉江、月河沿线排污口115处。
	6000
	6000
	资金、用地已到位。
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月10日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	9
	汉阴县职教中心学生宿舍楼建设项目
	汉阴县教育体育和科技局
	汉阴县职教中心
	新建学生宿舍楼一栋，建设面积4332平方米，可容纳学生800余名，切实改善职教中心学生住宿条件。
	1000
	1000
	到位资金500万元，用地已到位。
	是
	教体科技局
	张玲玲
	祖白云
	2月28日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	10
	漩涡镇凤堰古梯田景区道路建设项目
	汉阴县交通局
	汉阴县漩涡镇
	道路全长9.9千米，采用三级公路标准，路基宽度7.5米，路面宽度6.9米。
	6263
	4000
	资金、用地已到位。
	是
	交通局
	唐继虎
	刘济兵
	2月28日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	11
	太平片区配套基础设施改造提升项目
	汉阴县住建局
	城关镇太平村
	建设长乐路、永康路、吉祥路三条市政道路，道路总长1827.9米，道路总面积38917平方米。建设内容包含：车行道、人行道、雨污管网、给水、通信等。
	3300
	3300
	到位资金1100万、用地已到位。
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	12
	双星片区一期棚户区改造项目
	汉阴县城关镇政府
	城关镇双星村
	改造双星村五组棚户区191户，完成安置房建设397套，总建筑面积420000平方米。
	19419
	15000
	资金、用地已到位。
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	13
	县城便民服务五化提升项目
	汉阴县住建局
	城区
	以便民、适老、适幼、安全、舒适为五化目标，完成长乐路、东桥公园、北城小区公园等10处绿化提升，面积约3万平方米，新建公厕6处，并对22处公厕的管理进行提升，同步完善路灯、垃圾收集等市政设施。
	800
	800
	资金、用地已到位。
	民生实事项目
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。

	14
	金惠荞菊花加工生态旅游项目
	陕西省汉阴县金惠荞富硒绿色产品开发有限责任公司
	汉阴
县城关镇五一村
	征地10亩新建厂房及保鲜等用房，新建金丝皇菊种植基地100亩，引进代用茶加工生产线一条。
	1000
	1000
	企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。
	否
	城关镇
	张世洲
	王侠军
	2月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	15
	汉阴县装配式建筑配套项目
	陕西省汉阴县永武钢构有限责任公司
	涧池镇军坝村六组
	新建厂房4890平方米，仓库384平方米，配套设施及绿化2726平方米；购置设备共10台；建成CZ全自动化生产线一条，航架楼承板生产线一条。
	2400
	2400
	企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。
	否
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月7日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	16
	汉阴县天然茵陈茶生产加工种植项目
	汉阴县鲁兴天然茵陈绿茶饮品有限公司
	汉阴县城关镇三元村
	计划建设天然茵陈示范基地1000亩。新建天然茵陈绿茶生产加工厂房1000平方米，仓储管理及生活用房1000平方米，绿化670平方米，引进购置设备10台套，配套建设园区道路、供水、污水处理等设施。
	2000
	2000
	企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。
	否
	城关镇
	张世洲
	王侠军
	2月20日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	17
	年产3000吨富硒干（腌）制蔬菜加工项目
	安康硒鑫旺农业科技有限公司
	汉阴县蒲溪镇工业园区内
	建设标准化生产车间2000平方米，购置干（腌）蔬菜（清洗、烘干、腌制、搅拌、包装、杀菌、检验）等设备20台（套），建成年产3000吨富硒干（腌）制蔬菜加工生产线一条，配套建设污水处理等相关基础设施。同步建设200亩的蔬菜种植示范基地及初加工。
	1300
	1300
	企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。
	否
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	18
	年产6000吨水性纳米真石漆系列生产线项目
	安康午末环保建筑工程有限公司
	汉阴县涧池镇工业园区
	项目占地9亩，建设和装修厂房3800平方米，综合用房800平方米，购置新型真石漆、保温等设备30台（套），建设年产6000吨水性纳米真石漆系列生产线1条、年产2000吨节能保温材料生产线1条，年产5万立方A级防火板生产线1条，配套完成供配电、排水、消防、环保等基础设施建设。
	2600
	2600
	企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。
	否
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月10日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	19
	年产10万吨石英砂项目
	安康华海之峰矿业有限公司 
	城关镇中堰村
	项目占地50亩，建设年产20万吨高纯石英砂板材、年产1.5万吨高纯硅微粉、年产0.6万吨高纯石英砂生产线各一条，分三期建成。今年一期建设年产10万吨高纯石英砂板材生产线一条。
	5200
	5200
	资金、用地已到位。
	否
	公安局
	孙国平
	田波
	2月9日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	20
	菌粮菜共生套种示范基地建设项目
	陕西汉众山菌农林科技有限公司   
	双河口镇龙垭村
	建设面积200亩，其中：1.新建智能温室2亩（含展厅）8亩停车场广场建设附属设施等；2.新建黄金耳种植大棚190亩；3.新建普通产业路一条，宽3.5米、长2000米；4.建设园区喷灌系统。
	2000
	2000
	资金、用地已到位。
	否
	农业农村局
	蒋孝军
	杨伟
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。





二、续建提速重点项目
	序号
	项目名称
	投资主体
	建设地点
	建设内容及规模
	总投资
	年度投资（2022）
	建设年限
	市、县级重点项目
	项目责任部门
	部门责任人
	县包抓领导
	复工复产时间
	复工复产工作措施

	1
	陕澳中医药产业园项目
	陕西安康大千易中医药产业发展有限公司
	城关镇月河村
	项目总占地面积5000亩，规划交易流通、中医药制造、科技孵化、安宁缓和医疗四个板块，共分三个阶段建设完成。
1、交易流通板块：重点建设国际中医药检测认证中心、跨境国际中医药产品交易所；
2、科研孵化板块：重点建设中药材种苗繁育推广基地、汉方药源基地、数字化中医药溯源体系；
3、中医药制造保税板块：重点建设中医药加工产业园、国际中医药保税物流中心、国际中医药总部港；
4、安宁和缓医疗板块：重点建设中医温泉养生基地、同位素质子重离子医院、中医跨境诊疗及中医药康养度假中心等。
	500000
	40000
	2019-2025
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	刘勇
	2月7日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	2
	县三沈文化产业园区建设项目
	汉阴县文化产业投资开发有限公司
	汉阴县城关镇
	项目以汉文化和移民文化为核心底蕴，以三沈文化为符号和品牌，重点打造文化旅游、书画艺术、研学教育、文化创意、养生养老、美食餐饮，商业开发七大板块联动发展的文化产业体系，形成“集中展示、县域辐射”的园区发展新模式。①三沈文化产业园核心聚集区项目：书画产业转化平台建设项目，占地31666平方米，建筑面积16970平方米。②三沈家文化体验中心项目：建设三沈家文化博览馆24500平方米，家文化广场22000平方米，融媒体中心3000平方米，游客服务中心8000平方米，会展中心20000平方米。③古玩博览交流交易区项目：古玩博览馆1500平方米，博古文化交易中心5000平方米，沈兼士博古历史研究中心2800平方米。④文化产业孵化区项目：新兴文化产业孵化区9300平方米。⑤汉阴地域特色富硒美食体验中心项目：富硒美食文化展示区6000平方米，富硒美食文化产品研发区15000平方米，美食文化体验区和产品销售区6000平方米，地域特色美食文化培训基地7000平方米。⑥文化康养基地项目：中医医养中心19000平方米（中医院），道家文化养生中心62000平方米，养生养老中心338100平方米，同时配套道路、公园、景观等基础设施。
	300000
	50000
	2018-2025
	是
	三沈办

住建局
卫健局
	吴学康
	周星
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	3
	汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目
	汉阴东方希望畜牧有限公司
	平梁镇、城关镇、双乳镇等10个镇
	建成存栏5000头的祖代种猪繁育场、40000头的父母代种猪养殖场和年出栏100万头生猪育肥场，配套年产40万吨的饲料加工和年屠宰100万头的屠宰加工厂。
	200000
	50000
	2021-2025
	是
	农业农村局
	蒋孝军
	王侠军
	 2.月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	4
	汉阴县城市商业综合体建设项目
	汉阴县自强•红星美凯龙商业综合体项目
	安康市精进实业有限公司
	城关镇中堰村
	新建商业住宅263410平方米，其中地上面积208525平方米，地下面积54885平方米，总住宅面积167250平方米，商业部分41275平方米，配套建设地下停车场及地上家居广场。
	130000
	30000
	2020-2023
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	 2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	
	
	汉阴县公园里商业综合体建设项目
	安康百瑞丝绸置业有限责任公司
	城关镇太平村
	新建集商住功能为一体的商业综合体1处，总占地面积83亩，总建筑面积228000平方米。
	68400
	28000
	2021-2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	双星金河湾商业综合体建设项目
	双星房地产开发有限公司
	城关镇双星村
	新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑5栋，总占地面积25.44亩，总建筑面积86000平方米。
	18000
	8000
	2021-2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	汉阴县西城樾府商业综合体建设项目
	陕西省水务集团
	城关镇杨家坝村
	新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑10栋，总占地面积104亩，总建筑面积18万平方米。
	75000
	33000
	2021-2024
	
	
	
	
	
	

	5
	汉阴县花扒新城产业园建设项目
	迎宾大道建设项目
	汉阴县交通建设投资有限责任公司
	汉阴县
	迎宾大道西起下月河中桥，东至高速公路出入口下延李家沟口，道路全长1320米，宽50米，主要包括路基、路面、桥梁、雨污水管道、强弱电管涵、天然气管网、景观绿化等内容。
	13400
	8000
	2021-2023
	是
	交通局
	唐继虎
	刘济兵
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	
	
	汉阴县花扒新城公园壹号商业综合体项目
	汉阴县文化产业投资开发有限公司
	汉阴县城关镇花扒村1组、3组
	规划总建筑面积约120124平方米.其中，地上建筑面积101124平方米，地下建筑面积19000平方米，由1#—6#住宅楼、7#—11#商业楼和地下车库组成。含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。
	46200
	15000
	2021-2024
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	
	
	汉阴县花扒片区花月新苑商业综合体项目
	汉阴县文化产业投资开发有限公司
	汉阴县城关镇花扒村1组、3组
	规划总建筑面积约144939.98平方米，地下建筑面积19100平方米，由1#—8#商住楼和地下车库组成。含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。
	28400
	18400
	2021-2023
	是
	
	
	
	
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	6
	汉阴县经济技术开发区                               配套项目
	汉阴县月河工业园区投资开发有限公司
	涧池镇军坝村
	建设循环化智能园区大数据服务平台，搭建5G工业互联网平台，完成循环化智能园区数据中心、5G基站建设，完成集中区千兆光缆通讯入户，对10户龙头企业进行智能化技术改造，完成企业智能车间、数字化生产线改造。建设智能标准化厂房180000平方米，完成园区道路及配套雨污水电讯管网10公里，建设污水处理厂2座。
	120000
	12000
	2020-2025
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月7日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	7
	汉阴县电子产业园建设项目
	智能终端产品及电子医疗产品配套生产项目
	安康华昱鑫科技有限公司
	涧池镇军坝村
	装修标准化SMT以及高端智能制造生产车间13045平米；购置全自动贴片、注塑、光学电子、新材料、检测、成品及零部件生产线以及相关辅助生产设备100台（套）；建成智能终端成品生产线6条。
	7000
	4000
	2021-2022
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	
	
	智能穿戴产品配套生产项目
	汉阴县亿华米科技有限公司
	涧池镇军坝村
	租用标准化生产车间约1.4万平方米，建成模具注塑成型车间、成品制造车间和包装车间，建成4条成品生产线和2条包装生产线。
	7500
	3600
	2021-2022
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	
	

	8
	汉阴县凤堰古梯田景区民宿开发建设项目
	汉阴县旅游开发建设有限责任公司
	汉阴县漩涡镇
	项目总体规划面积442亩，改造面积4500平方米，建设用地38亩，包括民宿改造、配套游步道、路灯、停车场、排水管网、绿化等基础设施项目，着力打造农耕体验、文旅康养、研学教育、文创产品等新业态。
	10000
	3600
	2021-2024
	是
	文旅广电局
	张石
	祖白云
	2月20日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	9
	新建年产3000条皮划艇生产线项目
	陕西好碳复材科技有限公司
	涧池镇军坝村
	项目占地面积40亩，扩建办公楼670平方米，购置生产设备20台/套，建成皮划艇生产线三条，完善相应的配套设施。
	5000
	4000
	2021-2022
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月7日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	10
	汉阴县年产5万吨生物质颗粒燃料项目
	陕西恒康宇泰能源科技有限公司
	涧池镇军坝村
	项目计划占地面积26666平方米（约40亩），总建筑面积为15000平方米，其中：生产加工区主车间建筑面积3000平方米，原料堆放库4000平方米，原料粉碎复检车间2500平方米，产品存储车间3000平方米；产品展示销售用房500平方米，办公及辅助用房2000平方米。购置粉碎、制粒、烘干等各类设备70台（套），建设年产2.5万吨生物质颗粒燃料生产线2条。
	4800
	4600
	2021-2022
	是
	汉阴经开区管委会
	吴雄
	宋国卿
	2月16日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	11
	汉阴县生物材料综合利用项目
	铭鹏能源有限公司
	平梁镇
	计划在平梁等镇建设秸秆、农林废弃物收储运、加工处理、生产有机肥、烧烤碳块生产线，新建秸秆燃气橇装储备库6个及配套管网设施，专项处理秸秆加工分离出的可燃气体与燃气配套，满足周边乡镇居民、村民生活生产用气，单厂建筑面积4500平方米。
	24000
	8000
	2021-2023
	是
	平梁镇
	谢传武
	宋国卿
	2月10日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	12
	北城街综合提升改造项目
	重点镇公司
	城区
	实施北城街给排水、强弱电、燃气等地下综合管沟建设，完成路面、路灯、街景标识、绿化、交通安全设施综合提升改造，改造道路2600米。
	12180
	6000
	2021-2023
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月10日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	13
	县城老体育场改造项目
	汉阴县投融资开发有限公司
	城区
	该项目位于汉阴县城关镇河堤路中段，规划总建筑面积16904.77平方米，其中，地上建筑面积1595.52平方米，地下建筑面积15309.25平方米。配套用房为地上2层，地下人防停车库为地下1层，规划机动车停车位450个。
	8800
	6600
	2021-2022
	是
	投融资开发有限公司
	王发萍
	刘济兵
	2月7日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	14
	涧池重点镇基础设施建设项目
	涧池重点镇投资开发有限公司
	涧池集镇
	对涧池集镇4.72公里市政道路及基础配套设施进行改造，同步实施雨污管网、弱电入地、人行道改造和绿化、亮化等工程。新建平涧公路连接涧池市政道路交通枢纽工程，总长1285.5米（含匝道462.5米，河滨路823米），并配套水、电、讯、绿化、亮化等工程。
	17630
	10130
	2020-2022
	是
	涧池镇
	文飞
	吴奎
	2月18日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	15
	汉阴县漩涡镇老街防洪项目
	汉阴县水利局
	安康市汉阴县漩涡镇
	新建总长度1386.2米河堤、60米排洪明渠一条、总长80米排涝涵闸两座，堤防防洪标准为20年一遇。
	7420
	4500
	2021-2023
	是
	水利局
	李扬
	王侠军
	4月1日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	16
	汉阴县城棚户区改造提升项目
	东尚三城二期棚户区改造项目
	汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司
	城关镇东南村
	改造东南村棚户区345户，完成安置房建设642套，总建筑面积82126平方米。
	32000
	10000
	2020-2024
	是
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月8日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。

	
	
	西坛片区棚户区改造项目
	汉阴县第一建筑工程有限责任公司
	城关镇西坛片区
	改造城关镇西坛棚户区632户，建设面积48788平方米。
	45000
	10000
	2018-2022
	
	城关镇
	张世洲
	刘济兵
	3月30日
	

	
	
	解放村棚户区改造项目
	汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司
	城关镇解放村
	改造城关镇解放村棚户区390户，建设面积90000平方米。
	60000
	20000
	2020-2023
	
	城关镇
	张世洲
	刘济兵
	2月16日
	

	
	
	太平二组棚户区改造项目
	汉阴县金康圆置业有限公司
	城关镇太平村二组
	改造城关镇太平村二组棚户区，新建安置房240套及配套基础设施，总占地面积47867平方米，建筑面积203811平方米。
	63155
	20000
	2020-2023
	
	住建局
	李鹏
	刘济兵
	2月16日
	

	
	
	太平一组棚户区改造项目
	汉阴县博元实业有限公司
	城关镇太平村一组
	改造城关镇太平村棚户区，占地面积85亩，建筑面积260018平方米，安置房1865套。
	87500
	19084
	2019-2022
	
	城关镇
	张世洲
	刘济兵
	2月16日
	

	17
	太平康养综合体项目
	大明宫房地产开发有限责任公司
	城关镇  太平村
	项目占地400余亩，建设竹海、农业观光园区、樱桃谷、公寓区、博物馆、书馆、国医馆及相关配套设施。
	35000
	5000
	2021-2025
	否
	民政局
城关镇
	沈涛
张世洲
	刘济兵
	2月28日
	1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。
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